

# Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie**

Data opracowania/przyjęcia planu: **01.12.2022 r.**

**Budynek główny przy ul. Goławskiej 4 w Warszawie**

**Dostępność architektoniczna**

Diagnoza - audyt architektoniczny w formie samooceny

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1	Oznaczenie drzwi do pomieszczeń sanitarnych alfabetem Braille'a
2	Oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia schodów wewnętrznych kontrastem
3	Obniżenie dzwonka dla Osób z Niepełnosprawnością przed wejściem
4	Oznaczenie dzwonka piktogramem dla Osób z Niepełnosprawnością
5	Montaż żółtych oznaczeń na drzwiach szklanych wewnątrz budynku
6	Montaż tabliczki informacyjnej z alfabetem Braille'a w windzie
7	Wyznaczenie miejsca do obsługi OzN (w przypadku awarii windy)

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Oznaczenie drzwi do pomieszczeń sanitarnych alfabetem Braille'a	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej
Oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia schodów i wewnętrznych kontrastem	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej
Obniżenie dzwonka dla OzN przed wejściem	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	kierownik gospodarczy	Bezkosztowo
Oznaczenie dzwonka piktogramem dla Osób z Niepełnosprawnością	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej

Montaż żółtych oznaczeń na drzwiach szklanych wewnątrz budynku	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej
Montaż tabliczki informacyjnej z alfabetem Braille'a w windzie	do 31 grudnia 2023 roku	Zapytanie ofertowe	kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej
Wyznaczenie miejsca do obsługi OzN (w przypadku awarii windy)	do 31 grudnia 2023 roku	Zapytanie ofertowe	Dyrektor PBW / kierownik gospodarczy	We własnym zakresie

### Dostępność cyfrowa

#### Diagnoza - audyt wewnętrzny

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1	Dostosowywanie strony do wymagań WCAG 2.1.
2	Wstawienie brakujących tekstów alternatywnych w galerii zdjęć.
3	Usuwanie na bieżąco błędów na stronie pbw.waw.pl / bip.pbw.waw.pl

#### Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Dostosowywanie strony do wymagań WCAG 2.1.	Na bieżąco	Działania we własnym zakresie	Informatyk	We własnym zakresie
Wstawianie brakujących tekstów alternatywnych w galerii zdjęć.	Na bieżąco	Działania we własnym zakresie	Informatyk	We własnym zakresie
Usuwanie na bieżąco błędów na stronie pbw.waw.pl / bip.pbw.waw.pl	Na bieżąco	Działania we własnym zakresie	Informatyk	We własnym zakresie

### Dostępność informacyjno-komunikacyjna

#### Diagnoza – audyt w formie samooceny

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1	Analiza możliwości zakupu pętli indukcyjnej i pozyskania środków na ten cel.
2	Wyposażenie stanowisk obsługi klienta w lupę powiększającą.

#### Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Analiza możliwości zakupu pętli indukcyjnej i pozyskania środków na ten cel.	2022-2023	Działania we własnym zakresie	Koordinator dostępności	ok. 1100 zł
Wyposażenie stanowisk obsługi klienta w lupę powiększającą.	2022-2023	Działania we własnym zakresie	Koordinator dostępności	ok. 350 zł

#### Dostępność procedur

Diagnoza – audyt w formie samooceny

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1	Szkolenia dla pracowników z dostępności.

#### Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Szkolenia dla pracowników z dostępności.	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	Dyrektor PBW	wg ceny rynkowej

#### Budynek filii w Błoniu przy ul. Jana Pawła II 1B

##### Dostępność architektoniczna

Diagnoza - audyt architektoniczny w formie samooceny

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1	Montaż żółtych oznaczeń na drzwiach szklanych wewnątrz budynku

#### Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
-------------------	-----------------	---	------------------------	-------

Montaż żółtych oznaczeń na drzwiach szklanych wewnątrz budynku	do 31 grudnia 2023 roku	Zapytanie ofertowe	Kierownik Filii / kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej
--	-------------------------	--------------------	---	------------------

### Dostępność cyfrowa

Diagnoza - audyt wewnętrzny

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1	Wstawienie brakujących tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii.

### Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Wstawienie brakujących tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii.	Na bieżąco	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii	We własnym zakresie

### Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Diagnoza – audyt w formie samooceny

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1	Analiza możliwości zakupu pętli indukcyjnej i pozyskania środków na ten cel.
2	Wyposażenie stanowisk obsługi klienta w lupę powiększającą.

### Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Analiza możliwości zakupu pętli indukcyjnej i pozyskania środków na ten cel.	2022-2023	Działania we własnym zakresie	Koordinator dostępności	ok. 1100 zł
Wyposażenie stanowisk obsługi klienta w lupę powiększającą.	2022-2023	Działania we własnym zakresie	Koordinator dostępności	ok. 350 zł

## Budynek filii w NDM przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22

### Dostępność architektoniczna

Diagnoza - audyt architektoniczny w formie samooceny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1	Montaż żółtych oznaczeń na drzwiach szklanych wewnątrz budynku
2	Oznaczenie drzwi do pomieszczeń sanitarnych alfabetem Braille'a
3	Oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia schodów wewnętrznych kontrastem
4	Przytwierdzenie do podłoża wycieraczki

### Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Montaż żółtych oznaczeń na drzwiach szklanych wewnątrz budynku	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii / kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej
Oznaczenie drzwi do pomieszczeń sanitarnych alfabetem Braille'a	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii / kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej
Oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia schodów wewnętrznych kontrastem	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii / kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej
Przytwierdzenie do podłoża wycieraczki	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii / kierownik gospodarczy	Bezkosztowo

### Dostępność cyfrowa

Diagnoza - audyt wewnętrzny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1	Wstawienie brakujących tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii.

### Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
-------------------	-----------------	---	------------------------	-------

Wstawienie brakujących tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii.	Na bieżąco	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii	We własnym zakresie
---	------------	-------------------------------	-----------------	---------------------

### Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Diagnoza – audyt w formie samooceny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1	Analiza możliwości zakupu pętli indukcyjnej i pozyskania środków na ten cel.
2	Wyposażenie stanowisk obsługi klienta w lupę powiększającą.

### Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Analiza możliwości zakupu pętli indukcyjnej i pozyskania środków na ten cel.	2022-2023	Działania we własnym zakresie	Koordinator dostępności	ok. 1100 zł
Wyposażenie stanowisk obsługi klienta w lupę powiększającą.	2022-2023	Działania we własnym zakresie	Koordinator dostępności	ok. 350 zł

### Budynek filii w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 48 (IV piętro)

#### Dostępność architektoniczna

Diagnoza - audyt architektoniczny w formie samooceny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1.	Tabliczka informacyjna z danymi kontaktowymi do filii – wejście do budynku (parter)

### Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Tabliczka informacyjna z danymi kontaktowymi do filii – wejście do budynku (parter)	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii / kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej

## Dostępność cyfrowa

### Diagnoza - audyt wewnętrzny

Lp.	Zalecane do wdrożenia
1	Wstawienie brakujących tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii.

### Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Wstawienie brakujących tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii.	Na bieżąco	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii	We własnym zakresie

## Dostępność informacyjno-komunikacyjna

### Diagnoza – audyt w formie samooceny

Lp.	Zalecane do wdrożenia
1	Analiza możliwości zakupu pętli indukcyjnej i pozyskania środków na ten cel.
2	Wyposażenie stanowisk obsługi klienta w lupę powiększającą.

### Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Analiza możliwości zakupu pętli indukcyjnej i pozyskania środków na ten cel.	2022-2023	Działania we własnym zakresie	Koordinator dostępności	ok. 1100 zł
Wyposażenie stanowisk obsługi klienta w lupę powiększającą.	2022-2023	Działania we własnym zakresie	Koordinator dostępności	ok. 350 zł

## Budynek filii w Sochaczewie przy ul. Żeromskiego 39A

### Dostępność architektoniczna

### Diagnoza - audyt architektoniczny w formie samooceny

Lp.	Zalecane do wdrożenia
1.	Likwidacja progu w świetle drzwi wejściowych.
2.	Umocowanie na stałe wycieraczki do podłoża (wiatrołap).

3.	Montaż dzwonka dla Osób z Niepełnosprawnością przed wejściem .
4.	Oznaczenie dzwonka piktogramem dla Osób z Niepełnosprawnością.
5.	Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do budynku nr telefonu placówki.
6.	Zakup stojaka na rowery.

#### Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Likwidacja progów w świetle drzwi wejściowych	do 31 grudnia 2023 roku	Działania w gestii właściciela obiektu	Kierownik Filii	Administrator obiektu
Umocowanie na stałe wycieraczki do podłoża (wiatrołap)	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii	We własnym zakresie
Montaż dzwonka dla OzN przed wejściem	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii / Kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej
Oznaczenie dzwonka piktogramem dla Osób z Niepełnosprawnością	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii / Kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej
Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do budynku nr telefonu placówki	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii	We własnym zakresie
Zakup stojaka na rowery	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii / Kierownik gospodarczy	We własnym zakresie

#### Dostępność cyfrowa

##### Diagnoza - audyt wewnętrzny

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1	Wstawienie brakujących tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii.

#### Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Wstawienie brakujących tekstów alternatywnych dla	Na bieżąco	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii	We własnym zakresie



zdjęć na Facebooku Filii.				
---------------------------	--	--	--	--

### Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Diagnoza – audyt w formie samooceny

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1	Analiza możliwości zakupu pętli indukcyjnej i pozyskania środków na ten cel.
2	Wyposażenie stanowisk obsługi klienta w lupę powiększającą.

### Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Analiza możliwości zakupu pętli indukcyjnej i pozyskania środków na ten cel.	2022-2023	Działania we własnym zakresie	Koordinator dostępności	ok. 1100 zł
Wyposażenie stanowisk obsługi klienta w lupę powiększającą.	2022-2023	Działania we własnym zakresie	Koordinator dostępności	ok. 350 zł

### Budynek filii w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1

#### Dostępność architektoniczna

Diagnoza - audyt architektoniczny w formie samooceny

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1.	Kontrastowe (żółte) oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia schodów zewnętrznych pasami znajdującymi się na powierzchni pionowej i poziomej stopnia.
2.	Oznaczenie kontrastowe (żółte) w przeszkleniach drzwi wejściowych.
3.	Montaż dzwonka dla Osób z Niepełnosprawnością przed wejściem i oznaczenie dzwonka piktogramem dla OzN
4.	Montaż automatycznego włącznika światła w toalecie dla OzN.
5.	Zakup przewijaka dla niemowląt.

### Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
-------------------	-----------------	---	------------------------	-------

Kontrastowe (żółte) oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia schodów zewnętrznych pasami znajdującymi się na powierzchni pionowej i poziomej stopnia.	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii / kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej
Oznaczenie kontrastowe (żółte) w przeszkleniach drzwi wejściowych.	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii / kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej
Montaż dzwonka dla OzN przed wejściem i oznaczenie dzwonka piktogramem dla Osób z Niepełnosprawnością	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii / kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej
Montaż automatycznego włącznika światła w toalecie dla OzN.	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii / kierownik gospodarczy	wg ceny rynkowej
Zakup przewijaka dla niemowląt.	do 31 grudnia 2023 roku	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii / kierownik gospodarczy	ok. 1000 zł

## Dostępność cyfrowa

### Diagnoza - audyt wewnętrzny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1	Wstawienie brakujących tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii.

### Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Wstawienie brakujących tekstów alternatywnych dla zdjęć na Facebooku Filii.	Na bieżąco	Działania we własnym zakresie	Kierownik Filii	We własnym zakresie

## Dostępność informacyjno-komunikacyjna

### Diagnoza – audyt w formie samooceny

Lp.	Zalecania do wdrożenia
1	Analiza możliwości zakupu pętli indukcyjnej i pozyskania środków na ten cel.
2	Wyposażenie stanowiska obsługi klienta w lupę powiększającą.

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Analiza możliwości zakupu pętli indukcyjnej i pozyskania środków na ten cel.	2022-2023	Działania we własnym zakresie	Koordynator dostępności	ok. 1100 zł
Wyposażenie stanowisk obsługi klienta w lupę powiększającą.	2022-2023	Działania we własnym zakresie	Koordynator dostępności	ok. 350 zł